

2017年 3月28日
東日本旅客鉄道株式会社
八王子支社

青梅駅新設ホームの完成時期の延期について

JR東日本ではお客さまの利便性向上を図るため、青梅駅（東京都青梅市）のホーム新設工事と合わせて中央線・青梅線へのグリーン車サービス導入に伴う工事を進めてまいりました。青梅線のホーム新設工事については2019年秋の完成を目指しておりましたが、グリーン車サービス導入に伴う工事の一部見直しが必要となったため、サービス開始時期を延期することになりました。これに伴い、青梅駅新設ホームの完成時期を延期いたします。

新設ホーム完成時期の延期

- 新設ホーム完成時期を数年程度延期いたします。
- 新設ホーム完成時期については、決定し次第お知らせいたします。