

山田線(盛岡～宮古間)運転再開について

山田線(盛岡～宮古間)については、2015年12月11日(金)に「松草～平津戸」駅間で発生した土砂流入による列車脱線のため、現在、上米内駅～川内駅間で運転を見合わせております。お客さまには大変ご迷惑をおかけしております。

この間、関係のみなさまにご協力をいただきながら復旧作業を行ってまいりましたが、このたび、運転再開までのスケジュールに見通しが立ったことから、運転再開日についてお知らせいたします。

1. 山田線(盛岡～宮古間)運転再開日

2017年11月5日(日)


2. 運転再開までのスケジュール

10月中旬 : 斜面安定工終了

10月下旬 : 軌道、信号、通信設備工事終了

11月4日(土)まで : 試運転

3. 山田線(盛岡～宮古間)運転状況



4. 運転再開後の時刻表

別紙1

5. 斜面安定工の施工状況

別紙2

別紙1

山田線 盛岡⇄宮古間 2017年11月5日(日)からの時刻


【下り】盛岡⇒宮古間

列車番号	9670D	9652D	9672D	9654D	9674D	9676D	9678D	9680D	9682D	9684D
種別	普通	普通	普通	普通	普通	快速	快速	普通	普通	普通
列車名						〔リアス〕	〔リアス〕			
盛岡発		7:29		8:10		11:02	13:51		16:39	19:05
上盛岡	〃	7:33		8:15		11:06	13:55		16:43	19:10
山岸	〃	7:37		8:18		11:10	13:59		16:47	19:13
上米内	〃	7:43		8:24		11:20	14:05		16:53	19:19
区界	〃	=		=		11:50	レ		17:27	19:49
松草	〃	【休日運休】				レ	レ		17:34	19:57
平津戸	〃					レ	レ		17:46	20:09
川内	〃 6:42		7:59			レ	レ		18:00	20:43
箱石	〃 6:48		8:05			レ	レ		18:06	20:49
陸中川井	〃 6:59		8:16			12:35	15:19		18:16	20:59
腹帯	〃 7:11		8:28			レ	レ		18:29	21:11
茂市	着	7:17	8:34			12:52	15:36		18:34	21:17
茂市	発	7:17	8:34		10:10	12:53	15:37	16:34	18:35	21:17
墓目	〃 7:24		8:40		10:16	レ	レ	16:41	18:41	21:24
花原市	〃 7:27		8:44		10:20	レ	レ	16:44	18:45	21:27
千徳	〃 7:33		8:50		10:26	レ	レ	16:50	18:50	21:33
宮古	着	7:38 =	8:54 =		10:31 =	13:09 =	15:54 =	16:56 =	18:55 =	21:37 =

【上り】宮古⇒盛岡間

列車番号	9671D	9673D	9675D	9651D	9653D	9679D	9681D	9683D	9685D	9687D
種別	普通	普通	普通	普通	普通	快速	普通	普通	普通	普通
列車名						〔リアス〕				
宮古発	5:05	5:36	6:54			9:30	14:50	15:55	18:10	19:31
千徳	〃 5:09	5:40	6:58			レ	14:55	15:59	18:15	19:35
花原市	〃 5:15	5:46	7:04			レ	15:00	16:05	18:21	19:41
墓目	〃 5:19	5:50	7:08			レ	15:04	16:09	18:25	19:45
茂市	着	5:25	7:14			9:46	15:11	16:15	18:31	19:51
茂市	発	5:25	7:18			9:47	=	16:15	18:36	19:51
腹帯	〃 5:31		7:24			レ		16:21	18:42	19:58
陸中川井	〃 5:44		7:37			10:04		16:34	18:55	20:10
箱石	〃 5:54		7:47			レ		16:44	19:05	20:21
川内	〃 6:00		7:53	【休日運休】		レ		16:50	19:11	20:27
平津戸	〃 6:14		=			レ		17:04	19:25	=
松草	〃 6:27					レ		17:17	19:37	
区界	〃 6:35					10:52		17:26	19:50	
上米内	〃 7:03			7:49	8:31	11:19		17:53	20:17	
山岸	〃 7:09			7:55	8:37	11:25		17:59	20:23	
上盛岡	〃 7:12			7:59	8:41	11:28		18:03	20:27	
盛岡	着	7:17 =		8:04 =	8:46 =	11:33 =		18:08 =	20:31 =	

下部斜面安定工全景 2017年9月20日撮影



グラウンドアンカー進捗状況(2017年9月20日現在)

上部から施工を開始し、上部1～10段目は施工済み。
現在は11段目のグラウンドアンカー削孔を施工中。

	完了数(本)	全数(本)	進捗率(%)
アンカー挿入	138	146	94.5
受圧板設置	138	146	94.5
アンカー緊張	138	146	94.5