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山田線（宮古～釜石間）鉄道復旧工事進捗状況のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 公開日 

2016年 9月 23日（金） 

 

2. 公開場所 

盛岡支社インターネットホームページ内の「お知らせ一覧」にて紹介いたします。 

 

3. 情報の更新等 

不定期となりますが、四半期に一度を目途に更新する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 山田線（宮古～釜石間）の鉄道復旧工事については、これまで台風や大雨の影響が若

干あったものの概ね計画通りに進捗しております。現在は、東日本大震災の津波により

倒壊した橋台や橋脚の復旧及び盛土作業を行っているほか、線路の補修や線路を支える

マクラギ及び砕石の交換を始めている箇所もあり、2018 年度内の開業を目指し鉄道復旧

及び三陸鉄道㈱様への移管に向けて鋭意取り組んでいるところです。 

また、復旧工事の進捗について盛岡支社のインターネットホームページ上にてお知ら

せすることといたしました。 

宮古市、山田町、大槌町および釜石市のそれぞれのエリアごとに写真とともに紹介し、

開業に向けた工事の進捗状況を皆さまにお伝えしてまいります。 



山田線宮古・釜石間鉄道復旧 工事進捗状況 

◆計画概要 

◆進捗状況写真 

 

 

 
  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   
 

 
 

 
         

 

 

 

 

① 【宮古市エリア】 

2018年度内の開業を目指して工事を行なっています。 
不定期刊行 2016年9月発行 
ＪＲ東日本 盛岡支社 設備部、東北工事事務所 

：浸水エリア（概略） 

：主な被災橋りょう 

：被災駅舎 

：まちづくり等 

全復旧延長 55.4km 
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宮古市による盛土作業を進めています。 
盛土完了後、軌道を敷設します。 

撮影 2016.9.6 

↑釜石方面 

撮影 2016.6.28  

↑釜石方面 

宮古市施工 

盛岡方 

釜石方 

③ 【大槌町エリア】 

撮影 2016.9.8 

宮古方面→ 

橋脚復旧 

倒壊した橋台や橋脚の復旧を行っています。 

撮影 2016.3.25 

作業ヤード構築開始時 

④ 【釜石市エリア】 

 

  

撮影 2016.4.27  撮影 2016.8.25  

盛土、路盤を復旧しました。 
引き続き、軌道を復旧します。 

JR施工 

② 【山田町エリア】 

  

↓宮古方面 
撮影 2016.9.7 ↓宮古方面 

関口川橋りょうの劣化した橋マクラギの一部 
を交換しました。 

撮影 2016.4.7 撮影 2016.9.16 

砕石、マクラギ配置、レール敷設を行なって 
います。 

 
  

鵜住居片岸地区の盛土の復旧しました。 

法の脇地区 

大槌川橋りょう 鵜住居片岸地区 

↑宮古方面 

↑宮古方面 

撮影 2016.8.8 

↓宮古方面 ↓宮古方面 

関口川橋りょう 

北浜地区 
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