

2021年7月28日
JR東日本 仙台支社

只見線（会津川口～只見間） 復旧工事の状況について

JR東日本では、2017年6月に福島県と締結した「只見線（会津川口～只見間）の鉄道復旧に関する基本合意書及び覚書」に基づき、2018年6月に起工式を実施して以降、復旧工事を進めてまいりました。昨年8月に復旧工事の完了時期をお伝えしておりますが、現在の進捗状況についてお知らせいたします。

なお、復旧工事完了見込み及び運転再開時期について、前回のお知らせから変更はありません。引き続き、関係の皆さまと協力しながら、安全かつ着実な復旧工事の推進に努めてまいります。

■ 只見線 復旧工事の進捗状況

- ・ 第5只見川橋りょう（流失）は、橋脚・桁架設の施工完了、軌道工事を施工中
- ・ 第6只見川橋りょう（流失）は、橋脚の施工完了、桁架設を施工中
- ・ 第7只見川橋りょう（流失）は、橋脚・桁架設・軌道工事の施工完了
- ・ その他、復旧工事全区間で、まくらぎ等軌道設備の老朽取替や信号通信ケーブルの敷設工事を施工中

■ 復旧工事完了見込み

- ・ 2022年度（令和4年度）上半期を見込んでおります。
- ・ 復旧工事完了後は、訓練運転等を行い、2022年（令和4年）中の運転再開を目指してまいります。

※今後の気象条件などにより、上記見込み時期については変更になる場合があります。
その場合は改めてお知らせいたします。



● 第6只見川橋りょう



被災状況



桁架設施工中



● 第7只見川橋りょう



被災状況



桁架設及び軌道工事完了

