

2007年1月12日
東日本旅客鉄道株式会社

羽越本線余目駅へのドップラーレーダーの設置について

昨年12月20日発表の「羽越本線事故における対策の実施状況と今後の取り組み」の中で紹介させていただいた「ドップラーレーダーによる観測方法の研究実施」について、羽越本線余目駅へのドップラーレーダー設置工事を、以下の工程で実施しますのでお知らせいたします。

尚、気象条件等により予定が変更になる可能性もあります。

工事工程

2006年12月12日(済)	設置工事開始
2007年 1月29日	レーダー本体の設置工事
1月30、31日	配線等工事
2月1日以降	準備が整い次第観測開始