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山田線宮古～釜石駅間鉄道復旧工事について 

 

 

 

１ 被災状況 

山田線宮古～釜石駅間の 55.4 キロの復旧工事を行っております。 

 

２ 主な工事進捗 

① 津軽石駅のホーム等の復旧工事を進めています。 

② 織笠駅のホームの復旧が進み、今後は駅舎の復旧工事を行います。  

③ 大槌川橋りょうは、河川護岸の復旧を行っています。その後、大槌川橋りょう付近へのアプ

ローチ部の工事を行います。 

④ 鵜住居駅の軌道工事は完了し、ホーム復旧工事を行います。 
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◆計画概要 ：浸水エリア（概略）

：主な被災橋りょう

：被災駅舎

：まちづくり等
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全復旧延長 55.4km

① ②

③

④

東日本旅客鉄道株式会社では 2018 年度内の開業をめざして、山田線宮古～釜石駅間の復旧工事を

行っております。現在の進捗状況についてお知らせいたします。 

(C) Yahoo Japan , (C) ZENRIN 
(C) Yahoo Japan Z17LE 第1040 号、第 1041号 

④鵜住居駅付近（釜石市） 

↑釜石方面 

↓宮古方面 撮影 2017.12.18 

③大槌川橋りょう付近（大槌町） 

←釜石方面 宮古方面→ 

撮影 2017.11.18 

①津軽石駅付近（宮古市） 

↑釜石方面 

↓宮古方面 撮影 2017.11.27 

②織笠駅（移設後）付近（山田町） 

↑宮古方面 

↓釜石方面 撮影 2017.11.28 



３ 被災駅舎の状況 

○ 磯鶏駅、津軽石駅は駅舎の修繕等を行います。 

○ 陸中山田駅と大槌駅は地元自治体にて駅舎を新設いたします。 

○ 織笠駅、浪板海岸駅、鵜住居駅は当社にて駅舎を新設いたします。 

  

【被災駅舎復旧工事スケジュール（予定）】 

駅名 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

磯   鶏        

津 軽 石        

織   笠        

浪板海岸        

鵜 住 居        

 


