



2020年9月30日  
東日本旅客鉄道株式会社  
東北工事事務所  
仙台支社

## 東北本線「本宮駅」東西自由通路・橋上駅舎の供用開始時期について

本宮市と当社が共同で進めている本宮駅東西自由通路・橋上駅舎の整備については、2021年春頃の供用開始を目指して進めておりましたが、供用開始時期が変更となりますので、お知らせいたします。

今後は2022年春頃の供用開始を目指し鋭意工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

### 1 供用開始時期の変更

2021年春頃（予定） ⇒ 2022年春頃（予定）

### 2 変更理由

杭基礎工事において、非常に固い地層（岩石）が出現したことによる追加工事（岩石破壊）、及び杭の支持層が当初の想定より深いことによる杭の延長が必要となったため。